

Pilaar I: Human capacities and stakeholders engagement REDD+ strategy

1. Suriname leaders understand the potential of REDD+ for the country and engage all national and international partners into building the shared vision and the means to implement it, and key stakeholders and right holders have gained capacities, experience and confidence in the REDD+ process and understand its potential for the country's development

JAAR WERKPLAN 2018

Pilaar I: Menselijke capaciteiten en betrokkenheid van belanghebbenden
2018

Doelstelling	Resultaat 2018	Activiteit #	Hoofddactiviteit	Activiteiten	Mijlpalen	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Budget AWP 2018	Budget AWP 2019	Budget AWP Jan- Jun 2020						
Doelstelling 1: Surinaamse leiders begrijpen het potentieel van REDD+ voor het land en betrekken alle nationale en internationale partners voor het bouwen van een gezamenlijke visie en de middelen om het te implementeren. De belangrijkste belanghebbenden en rechthebbenden hebben capaciteiten verworven, ervaring en vertrouwen in het REDD+ proces en begrijpen het potentieel daarvan voor de ontwikkeling van het land.																										
Subdoelstelling 1a: Er zijn regelingen getroffen t.b.v. doeltreffend beheer van het REDD+ proces in Suriname	- NIMOS en SBB prestatie scoort goed door de Project Board - Een voorlopige feedback, klachten en aanpak mechanisme is gevalideerd, gedocumenteerd en operationeel	1a1	Finaliseren en opzetten van institutionele zaken	Contracteren van expertise t.b.v. PMU (Project Management Unit personeel CTA, SPA, M&E, UNDP international)														\$ 250,000.00								
		1a2	Capaciteits opbouw van instituten	Aankopen van andere diensten of goederen noodzakelijk voor de dagelijkse handelingen van PMU (v.b. vertaling)															\$ 50,000.00							
				1a2	Capaciteits opbouw van instituten	Trainingen voor PMU staff (Procurement training, website bijwerken)														\$ 5,000.00						
				1a2	Capaciteits opbouw van instituten	Ondersteuning REDD+ Assistenten (renumeratie en logistiek)														\$ 50,000.00						
				1a2	Capaciteits opbouw van instituten	Training RAC														\$ 25,000.00						
				1a3	Aanwijzen van vertegenwoordigers	Redd+ bestuurscomitee/ stuurgroep																				
		1a4	Feedback Grievance and Redress Mechanism	Implementeren van een FGRM (Feedback, en aanpak van klachten mechanisme / mogelijkheden)	FGRM richtlijnen													\$ 60,000.00								
		1a5	Het effectief implementeren van REDD+ instituten	Projectbestuur vergaderingen (2 keer in het jaar)	notulen PB vergadering													\$ 50,000.00								
				RSC opgericht	RSC opgericht /geinstaleerd													\$ 5,000.00								
Subtotaal subdoelstelling1A																		\$ 495,000.00	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00						
Subdoelstelling 1b: Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	1. Het vroegtijdige dialoog plan is volledig ontploot, participanten geven de training programma's een goede score, tenminste 80% van de trainingsdoelen voor het programma zijn behaald 2. Participanten geven de uitvoering van de bewustwording en stakeholder betrokkenheid programma een goede score; REDD+ capaciteits evaluatie 'survey' geeft een score middelmatig of hoger voor het nationaal begrip van REDD+	1b1	Ontwikkelen van een stakeholder betrokkenheid en capaciteits opbouw plan	Stakeholders betrokkenheid en Capaciteitsopbouw plan afgerond in Januari																						
		1b2	Consolideren van consultatie en participatie plan																							
		1b3	Verspreiden van informatie en uitvoeren van vroegtijdige dialoog	Producteren van communicatie materiaal (o.a. voor bijvoorbeeld deelname aan beurzen, etc)	Contracteren van externe bedrijven voor ondersteuning in communicatie (website, nieuws brief, posters etc.)	Producteren van korte filmpjes (5) van verschillende activiteiten / mijlpalen	Youtube channel is updated													\$ 20,000.00						
																						\$ 20,000.00				
																								\$ 50,000.00		
																									\$ 2,000.00	
				1b4	Trainen van belangrijke REDD+ instituten (SBB, ...)	Training in (e.g multi stakeholder processen, gemeenschaps betrokkenheid, etc)														\$ 5,000.00						
				1b5	Implementeren van training programma's nationaal	Walk-in school, inclusief consultatiesessies over NS/ SESA/ ESMF met belangrijke belanghebbenden,														\$ 15,000.00						
				1b6	Ondersteunen van nationale gemeenschapsradio	Uitzenden via gemeenschapsradios														\$ 10,000.00						
		1b7	Versterken van overheids capaciteiten ten aanzien van Inheemsen en Marrons															\$ 28,000.00								
		1b8	Uitvoeren van het bewustwording, consultatie- en participatie plan																							
Subtotaal subdoelstelling1B																		\$ 150,000.00	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00						
Subdoelstelling 1C: Inheemse en Marron volkeren in het bijzonder worden ondersteund, betrokken en gereed gemaakt om REDD+ uit te voeren	1. IP and Marron platforms coördineren betrokkenheid binnen REDD+ 2. IP and Marron brengen in kaart, en finaliseren een plan voor volledige participatie in NFMS (Nationale Bos Monitorings systeem). Facilitering ter ondersteuning van lokale management plannen is gerealiseerd. FPIC protocollen zijn geformuleerd voor iedere tribale groep in Suriname. Gezamenlijke karterings methodologieën en plannen zijn gerealiseerd 3. IP en Marron waardering van het REDD+ Gereedheids proces scoort 'goed'. Algemene REDD+ bewustwording en capaciteiten van IP en Marrons is vastgesteld op 'goed'. IP en Marron waardering van FPIC uitvoering scoort 'goed'. IP en Marron evaluatie van de implicatie in NFMS scoort 'goed'. Publieke IP and Marron waardering van de prestaties van hun eigen platform scoort	1c1	Het versterken van gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos om actief betrokken te zijn in het REDD+ proces	Ondersteunen en versterken van een nationaal Inheems platform	IP platform (VIDS?) versterkt														\$ 103,000.00							
		1c2	Het ondersteunen / versterken van een nationaal Marron																	\$ 36,000.00						
		1c3	Ontwikkelen van FPIC protocollen	Ontwikkelen van FPIC (het uit vrije wil geven van voorafgaande en weloverwogen toestemming op grond van volledige, vooraf verkregen informatie) protocollen	FPIC protocollen ontwikkeld, goedgekeurd, en in gebruik															\$ 56,000.00	\$ 50,000.00					
		1c4	Ontplooiën van trainings programma's op lokale niveau																	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00					
		1c5	Ondersteunen van een gezamenlijke karterings proces (kaarten)																	\$ 35,000.00						
		1c6	Ondersteunen van het ontwerp van lokale management																	\$ 35,000.00						
		1c7	Ontwerpen en uitvoeren van een plan voor volledige participatie in het NFMS (Nationaal Bos Monitoring) systeem	Ontwerpen en uitvoeren van capaciteits ontwikkeling (aan NGOs) op het gebied van CMRV (Community Measurement, Reporting and Verification = Gemeenschaps Metingen, Rapportage en Verificatie)																\$ 40,000.00						
Subtotaal subdoelstelling1C																		\$ 340,000.00	\$ 85,000.00	\$ -						
Subdoelstelling 1D: Het programma wordt naar behoren gemonitord en geëvalueerd.	1. Projectvoortgang is gedocumenteerd door halfjaarlijkse en jaarlijkse voortgangsrapportages, en voortgangcontroles, Mid-term evaluatie and financiële audits zijn geformuleerd 2. NIMOS' website geeft duidelijk aan het proces, relevant materiaal, stakeholders en recht hebbenden dragen bij aan periodieke rapportages en evaluaties	1d1	Het finaliseren en aannemen van het gedetailleerd M&E (Monitoring en Evaluatie) programma																							
		1d2	Opleveren van interne M&E																							
		1d3	Opleveren van externe M&E	Finale Evaluatie HACT audit																\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 30,000.00				
		1d4	Het verspreiden van informatie aan ondersteunende partners																	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00				
Subtotal subdoelstelling 1D																		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 34,500.00						

Pilaar II: REDD+ business model and strategy

2. REDD+ business model and strategy: An inspiring and credible business model for REDD+ in Suriname is formulated with active support from major national stakeholders and right holders

JAAR WERKPLAN 2018

REDD+ Suriname

Doelstelling	Resultaat 2018	Activiteit #	Hoofactiviteit	Activiteiten	Mijlpaal	Time schedule 2018												Budget 2018	Budget 2019	Budget Jan-Jun 2020
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Doelstelling 2: REDD+ business model en strategie: Een geïnspireerd en geloofwaardig business model voor REDD+ in Suriname is geformuleerd met actieve bijdragen van belangrijke nationale belanghebbenden en rechthebbenden																				
Subdoelstelling 2a: Technische en menselijke randvoorwaarden om REDD+ opties te leiden en analyse en SESA zijn ingebouwd	1. Beoordeling van NIMOS haar capaciteit soort "goed". 2. PB geeft een score voor de strategie/ het SESA training programma "goed"; Private sector scoort hun specifiek trainings programma als "goed". 3. PB geeft een score "goed" voor het niveau van betrokkenheid en contributie van de private sector; Internationale peer- beoordeling geeft een score "goed" voor REDD+ opties voor Suriname	2a1	Opzetten van institutionele capaciteiten																	
		2a2	Ontwikkelen van menselijke capaciteiten middels specifieke groep trainingsprogramma's																	
		2a3	Specifiek betrekken van de private sector																	
		2a4	Aantrekken van expertise voor het ontwikkelen van REDD+ opties en SESA																	
Subtotaal subdoelstelling 2A												\$	-	\$	-	\$	-			
Subdoelstelling 2b: Achtergrondstudies voor strategische analyses en planning zijn ontwikkeld voor succesvolle REDD+ strategie implementatie	1. Rapport LTLR studie gefinaliseerd. 2. Rapport IEO studie gefinaliseerd.	2b1	Analyse van de status van Land-Grondbezit	Controleren dat de resultaten in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals geteld in het contract; - Meenemen van de resultaten van deze studie in de	Land-Grondbezit Rapport												\$ 20,000.00			
		2b2	Uitvoeren van een Corruptie Risico Analyse studie	Controleren dat de resultaten in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals geteld in het contract; - Meenemen van de resultaten van deze studie in de Nationale Strategie	Corruptie Risico Analyse Rapport															
		2b3	Consolideren van overkoepelend beleid, wettelijke, institutionele gap analyse voor het succesvol implementeren van REDD+																	
		2b4	Nationale consensus over de analyse van DDFDB	DDFDB (= Drivers of Deforestation)	DDFDB+ Rapport															
		2b5	Overzicht maken van beschikbare data en relevante informatie en monitoringssystemen die bestaan in Suriname																	
		2b6	Evalueren en bijwerken van het raamwerk van REDD+ opties																	
		2b7	Analyse van innovatieve economische kansen met REDD+ strategie	- Monitoren van resultaten van de studie contract - Meenemen van de resultaten van de studie voor de Nationale Strategie.	Rapport inzake Innovatieve Economische Kansen voor Suriname														\$ 20,000.00	
Subtotaal subdoelstelling 2B												\$	40,000.00	\$	-	\$	-			
Subdoelstelling 2c: REDD+ opties zijn volledig ontwikkeld en integreren sociale en milieuaspecten en voordelen als deel van een REDD+ nationale strategie	1. REDD+ opties zijn gefinaliseerd; REDD+ visie is geformuleerd; REDD+ concept strategie is geformuleerd en wordt breed ondersteund; Waardering van Project bestuur van de concept strategie heeft een score "goed". 2. Project bestuur waardering van de strategie, SESA en systemische voorwaarden heeft een score "goed"; 100 debatten over de REDD+ strategie en SESA zijn gerapporteerd op district niveau; Bewustwording van het algemene publiek over REDD+ is 60% of hoger 3. Suriname ontwikkelings scenario, gelieerd aan REDD+, is gemodelleerd	2c1	Valideren van de concept REDD+ strategie opties in een volledig participatieve wijze.	Nationale strategie	Nationale Strategie gefinaliseerd															
		2c2	Ontwikkelen van een visie voor ontwikkeling van Suriname, welke is gelieerd aan REDD+																	
		2c3	Modelleren van de sociale milieu- en economische implicaties van de visie																	
		2c4	Valideren van de REDD+ Strategie																	
		2c5	Het informeren en consulteren van het algemeen publiek																	
Subtotaal subdoelstelling 2C												\$	-	\$	-	\$	-			
Subdoelstelling 2d: SESA (Strategische Milieu en Sociale analyse) is afgerond	1. Concept SESA rapport is beschikbaar; sociale en milieu gevolgen zijn geïdentificeerd; Internationale peer-reviews geven een score "goed" aan de REDD+ SESA van Suriname 2. ESFM is ontworpen, maximaliseren van synergieën	2d1	Formuleren van de REDD+ nationale, sociale en milieu standaarden, en implementatieproces		Nationale Strategie															
		2d2	afroning van SESA= Strategic Environmental Social Assessment = Strategische Milieu en Sociale analyse of beoordeling																	
		2d3	afroning van ESFM = Environmental and Social Management Framework = Milieu en Sociaal management raamwerk																	
		2d4	Vaststellen van de noodzaak voor het ontwikkelen van een mechanisme voor het delen van de voordelen	Ontwerp TOR voor internationale consultant														\$ 35,000.00		
Subtotaal subdoelstelling 2D												\$	35,000.00	\$	-	\$	-			
Subdoelstelling 2e: Nationale waarborg informatie systeem is ontworpen (SIS = Safeguard Information System)	1. Het Projectbestuur geeft aan dat de waarborgen een belangrijk component is van REDD+ in Suriname. 2. REDD+ waarborgen voor Suriname zijn overeengekomen door de belanghebbenden en rechthebbenden. 3. Een simpel en robuust SIS is ontworpen en functioneel	2e1	Vaststellen van een overzicht van bestaande informatie bronnen en systemen voor het verstrekken van informatie die relevant is voor de UNFCCC waarborgen		Nationale Waarborg Informatie Systeem is ontworpen en operationeel															
		2e2	Plannen van een participatief proces voor het ontwikkelen van indicatoren															\$ 100,000.00		
		2e3	Analyse en selectie van methodologieën en benaderingen om informatie te verzamelen over waarborgen																	
		2e4	Ontwerpen van een proces voor het managen en verschaffen van informatie voor de waarborgen																	
Subtotaal subdoelstelling 2E												\$	100,000.00	\$	-	\$	-			
Subdoelstelling 2f: REDD+ strategie is afgerond en geïntegreerd in de post 2016 nationale ontwikkelingsstrategie	1. REDD+ nationale strategie is gefinaliseerd en goedgekeurd voor ondersteuning door de Raad van Ministers; Enquete over bewustwording onder politieke leiders over REDD+ scoort "hoog". 2. Nationaal Ontwikkelings plan post-2016 is ontwikkeld met inachtneming van REDD+ potenties	2f1	Opbouwen van politiek bewustzijn en ondersteuning voor REDD+ visie		Nationale REDD+ workshop												\$ 50,000.00			
		2f2	Positioneren van REDD+ als een belangrijk element in de post-2016 ontwikkelingsstrategie en gerelateerde instrumenten		Ondersteuning aan het Plan Bureau op de Visie voor Suriname 2035												\$ 15,000.00			
		2f3	Finaliseren van REDD+ strategie tezamen met de nationale ontwikkelings strategie en het garanderen van een officiële goedkeuring en validatie																	
Subtotaal subdoelstelling 2F												\$	65,000.00	\$	15,000.00	\$	-			
Subdoelstelling 2g: Internationale ondersteuning is verkregen voor het assisteren en financieren van REDD+ investeringsstrategie in Suriname	1. Opties voor internationale HFLD REDD+ strategie is gevalueerd; Opties voor internationale HFLD REDD+ strategie is technisch en politiek onderhandelbaar. 2. Suriname REDD+ strategie is erkend door een high-level internationaal forum; Suriname REDD+ RL (referentie niveau) is formeel erkend door de UNFCCC. 3. Internationale gemeenschap geeft blijk van ondersteuning en interesse bij een COP evenement; Internationale financiële afspraken zijn gemaakt tijdens een high-level evenement	2g1	Lobbyen internationale visie voor HFLD REDD+ en versterk bilaterale relaties met belangrijke internationale partners	Diplomatie relaties aangaan met landen met de status van HFLD land(COP24/Z5)													\$ 100,000.00			
		2g2	Betrekken van internationale partners in de REDD+ nationale beleidsdialoog	Workshop met internationale organisaties / partners														\$ 150,000.00		
		2g3	Realiseren van internationale erkenning van het nationale REDD+ business model en strategie	Uitwisseling van ervaringen; Kennis en studie visies; internationale branding van REDD+ NS														\$ 10,000.00		
		2g4	Realiseren van internationale erkenning van de nationale Reference Niveau (Reference Level)																	
		2g5	Verzekeren van financiële en technische verplichtingen voor REDD+ implementatie																	
		2g6	Finalising the 2019-2023 REDD+ investment plan																	
		2g7	Finaliseren en opzetten van institutionele regeling																	
Subtotaal subdoelstelling 2G												\$	260,000.00	\$	260,000.00	\$	90,000.00			

Pilaar III: Implementation framework

3. Implementation framework and tools: A comprehensive implementation framework is designed and related instruments are built progressively

JAAR WERKPLAN 2018

REDD+ Suriname

Pilaar III: Implementatie raamwerk van REDD+

Time schedule 2018

Doelstelling	Resultaat 2018	Activiteit #	Hoofdtype	Activiteiten	Mijlpaal	Time schedule 2018												Budget 2018	Budget 2019	Budget Jan-Jun 2020
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Doelstelling 3 Implementatie raamwerk en instrumenten: Een allesomvattend raamwerk is ontworpen en gerelateerde instrumenten zijn opgebouwd																				
Subdoelstelling 3a - Technische en menselijke capaciteiten zijn opgebouwd voor het opzetten van een implementatie raamwerk	1. Institutionaliseren van de NFMS (National Forest Monitoring System = Nationale Bos Monitoring System) (uitbreiden van de bos-instelling en het integreren van de NFMS unit)	3a1	Realiseren van institutionele capaciteiten	Contracteren van expertise (NFMS coördinator, 2 Remote Sensing specialisten, Rapportage specialist, database manager, modelleer)	NFMS unit is operationeel												\$ 200,000			
				Institutionele experts voor het institutionaliseren van de NFMS	Roadmap voor verbeterde bosinstellingen												\$ 10,000			
				Materiaal en instrumenten noodzakelijk voor NFMS implementatie aanschaffen																
				Continuëren van Zuid-Zuid samenwerkingen, toevoegen capaciteits versterking component bij de studies die worden uitgevoerd, ondersteunen van capaciteits versterking bij andere instituten	Sterke unit, +/- 50 personen van andere instituten, studenten, etc zijn betrokken bij de technische coördinatie van NFMS (Nationale Bos Monitoring systeem)													\$ 50,000		
Subtotaal subdoelstelling 3A												\$ 260,000	\$ 200,000	\$ 100,000						
Subdoelstelling 3b - Een eerste iteratie van een nationale bos Referentie Emissie Niveau (REL /RL = Reference Emissions Levels / Reference Levels) is ontwikkeld	1. De eerste FREL is ingediend bij de UNFCCC op 08 januari 2018. 2. Reageren op feedback van de UNFCCC voor een formeel ingevulde en technisch beoordeelde FREL gepubliceerd op de UNFCCC-website	3b1	Bijwerken van de nationale bos definitie	Finaliseren van bestaand document met definities met input van technische experts																
				Uitvoeren van een beoordeling van bosdegradatie tot 2015																
				Het verzamelen van veld data over emissie factoren ten gevolge van verschillende typen van houtkap																
				Voorbereiden van nationale omstandigheden gebaseerd op de DDFDB+ en valideren met nationale stakeholders																
				Achtergrond studie hoe de activiteiten die vallen onder + (van REDD) kunnen worden meegenomen																
				Voorbereiden van FREL/FRL en het verifiëren met nationale en internationale experts																
Subdoelstelling 3c - Een Nationale Bos Monitoring systeem (NFMS) is ontwikkeld, inclusief een MRV (Measurement, Reporting and Verification = Metingen, rapportage en Verificatie)	1. Informatie van de nationale bosmonitoringsysteem (NFMS) up-to-date en betrouwbaar houden. Keep information from the national forest monitoring system (NFMS) updated and reliable. 2. Het institutionaliseren van NFMS	3c1	Meten en monitoren van veranderingen in Bos bedekking oppervlakte	verschillende activiteiten uitgevoerd in 2017																
				Publicaties													\$ 10,000			
				Stakeholder consultatiesessies													\$ 20,000			
				Finaliseren van land bedekkings kaart v.1.0													\$ 10,000			
				Finaliseren van Sampling en stratificatie ontwerp													\$ 25,000			
				Finaliseren van een compleet NFI (National Forest Inventory = Nationale Bos Inventaris) voorstel													\$ 50,000			
				Beoordelen van pantropical allometric equations (inruren van CELOS)													\$ 25,000			
				NFI uitvoeren (aanschaffen van een auto en operationele kosten veldwerk)	1. Ontbossingskaart 2016-2017												\$ 150,000			
				Voorbereiden op BUR met een REDD+ bijlage	2. LULC kaart 2015															
				Ontwikkelen van methodologie om Qa/Qc te beoordelen	3. Biggewerkte monitoring van de oorzaken van ontbossing												\$ 5,000			
Subdoelstelling 3d: Juridische wijzigingen zijn volledig gepland en worden geleidelijk geïmplementeerd	1. Bewustwording en begrip van REDD+ door parlementsleden 2. Capaciteit om de kwestie van grondrechten voor IP- en Marron-volkeren te bevorderen in de richting van internationale naleving 3. Capaciteit om low-implication REDD+ juridische teksten door te geven tijdens de bereidheidsfase	3d1	Capaciteitsopbouw, dialogen ontwikkelen met de wetgevende macht													\$ 10,000				
				Consolideren van de wettelijke implicaties en voorwaarden voor de effectieve implementatie van REDD+																
				Ondersteunen van het Bureau Grondenrechten om te zorgen dat Suriname internationale wetgeving naleeft																
				Passing the 'low-hanging' and 'win-win' legal reforms																
				Voorbereidende activiteiten ondersteunen voor meer complexe wijzigingen (Milieuwetgeving, land- en gronden rechten, landgebruik planning)																
Subtotaal subdoelstelling 3c												\$ 405,000	\$ 300,000	\$ 100,000						
Subtotaal subdoelstelling 3d												\$ 10,000	\$ 10,000							
Subdoelstelling 3e: Institutionele en financiële afspraken voor volledige en effectieve REDD+ implementatie	1. Vermogen om REDD+ - fondsen op een transparante, gecoördineerde en efficiënte manier te verhogen, beheren en in te zetten 2. Capaciteit van Suriname om naar institutionele efficiëntie voor REDD+ implementatie te verbeteren	3e1	Het opzetten van FGMR voor de implementatie fase	Ontwerp tussentijdse en definitieve FGMR																
				Ontwikkelen en operationaliseren van infrastructuur en mechanisme voor fondsen werving en coördineren van fondsen om REDD+ implementatie te ondersteunen													\$ 20,000			
				Evalueren van institutionele regelingen voor de Gereedheids fase en presenteren van ervaringen voor toekomstige regelingen																
				Ontwikkelen en operationaliseren van aangepaste institutionele regelingen voor REDD+ implementatiefase																
Subtotaal subdoelstelling 3e												\$ 20,000								

	Totaal budget	AWP BUDGET 2016	Uitgaven 2014	Uitgaven 2015 (Juni-Dec)	Uitgaven 2016 (Jan-Sept)	Project uitgaven Oct - Dec 2016	% uitgaven 2016 (AWP)	TOTALE Uitgaven	% uitgaven totaal	Balans	Project Uitgaven Oct - Dec 2016	Balans eind 2016	Planned - 2017	Uitgaven 2017	BALANS EIND DEC 2017	Aanvullende FCPF-fondsen	2018	Balans eind 2018	2019	Balans eind 2019	2020	Balans eind Juni 2020	
REDD + Financieel voortgangsrapport	\$ 3,694,000	\$ 2,154,200	\$ 62,686.38	\$ 258,309	\$ 402,784	\$ 500,345	19%	\$ 723,780	20%	\$ 2,949,220	\$ 500,345	\$ 2,448,875	\$ 2,819,500	\$ 1,172,377	\$ 1,276,498	\$ 2,650,000	\$ 2,184,500	\$ 1,741,998	\$ 1,374,500	\$ 367,498	\$ 574,500	\$ (207,002)	
Pilaar I: Menselijke capaciteiten en belangeng	\$ 1,729,000	\$ 792,200	\$ 35,496	\$ 258,309	\$ 225,272	\$ 180,864	28%	\$ 519,077	30%	\$ 1,209,923	\$ 180,864	\$ 1,029,059	\$ 989,500	\$ 602,500	\$ 426,560	\$ 1,300,000	\$ 989,500	\$ 737,060	\$ 589,500	\$ 147,560	\$ 284,500	\$ (136,940)	
1a. Er zijn regelingen getroffen t.b.v. doeltreffend beheer van het REDD+ proces in Suriname	\$ 886,000	\$ 346,900	\$ 35,496	\$ 195,541	\$ 117,775		34%	\$ 348,811	39%	\$ 537,189		\$ 537,189	\$ 495,000	\$ 380,307	\$ 156,882	\$ 495,000	\$ -	\$ (338,118)	\$ 400,000	\$ (738,118)	\$ 200,000	\$ (938,118)	
1b. Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	\$ 372,000	\$ 217,800		\$ 62,768	\$ 71,711		33%	\$ 134,480	36%	\$ 237,520		\$ 237,520	\$ 150,000	\$ 169,936	\$ 67,584	\$ -	\$ 150,000	\$ (82,416)	\$ 100,000	\$ (182,416)	\$ 50,000	\$ (232,416)	
1c. Inheemse en Marron volkeren in het bijzonder worden ondersteund, betrokken en gereed gemaakt om REDD+ uit te voeren	\$ 416,000	\$ 191,500		\$ -	\$ 15,413		8%	\$ 15,413	4%	\$ 400,587		\$ 400,587	\$ 340,000	\$ 33,135	\$ 367,452	\$ -	\$ 340,000	\$ 27,452	\$ 85,000	\$ (57,548)	\$ -	\$ (57,548)	
1d. Het programma wordt naar behoren gemonitord en geëvalueerd.	\$ 55,000	\$ 36,000		\$ -	\$ 20,373		57%	\$ 20,373	37%	\$ 34,627		\$ 34,627	\$ 4,500	\$ 19,122	\$ 15,505	\$ -	\$ 4,500	\$ 11,005	\$ 4,500	\$ 6,505	\$ 34,500	\$ (27,995)	
Pilaar II: REDD+ strategie	\$ 1,135,000	\$ 670,000	\$ 27,190	\$ -	\$ 74,084	\$ 136,584	11%	\$ 101,274	9%	\$ 1,033,726	\$ 136,584	\$ 897,142	\$ 500,000	\$ 422,996	\$ 474,146	\$ 350,000	\$ 500,000	\$ 324,146	\$ 275,000	\$ 49,146	\$ 90,000	\$ (40,854)	
2. REDD+ strategie in Suriname is geformuleerd met actieve steun van de belangrijkste nationale belanghebbenden en rechthebbenden	\$ 509,000	\$ 187,500	\$ 27,190	\$ -	\$ 12,703		7%	\$ 39,893	8%	\$ 469,107		\$ 469,107	\$ -	\$ 1,788	\$ 467,319	\$ -	\$ 467,319	\$ -	\$ 467,319	\$ -	\$ 467,319	\$ -	\$ 467,319
2a. Technische en menselijke randvoorwaarden om REDD+ optie te leiden en analyse en SESA zijn ingebouwd	\$ 182,000	\$ 269,500		\$ -	\$ 55,340		21%	\$ 55,340	30%	\$ 126,660		\$ 126,660	\$ 40,000	\$ 43,489	\$ 83,171	\$ -	\$ 40,000	\$ 43,171	\$ -	\$ 43,171	\$ -	\$ 43,171	
2b. Achtergrondstudies voor strategische analyses en planning zijn ontwikkeld voor succesvolle REDD+ strategie implementatie	\$ 208,000	\$ 118,000		\$ -	\$ -		0%	\$ -	0%	\$ 208,000		\$ -	\$ 322,857	\$ (114,857)	\$ -	\$ -	\$ (114,857)	\$ -	\$ (114,857)	\$ -	\$ (114,857)	\$ -	\$ (114,857)
2c. REDD+ opties zijn volledig ontwikkeld en integreren sociale en milieurisico's en voordelen als deel van een REDD+ nationale strategie	\$ 74,000	\$ 15,000		\$ -	\$ -		0%	\$ -	0%	\$ 74,000		\$ -	\$ 74,000	\$ 35,000	\$ -	\$ 74,000	\$ 35,000	\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000	
2d. SESA (Strategische Milieu en Sociale analyse) is afgerond	\$ 45,000	\$ 5,000		\$ -	\$ -		0%	\$ -	0%	\$ 45,000		\$ -	\$ 45,000	\$ 100,000	\$ -	\$ 45,000	\$ 100,000	\$ (55,000)	\$ -	\$ (55,000)	\$ -	\$ (55,000)	
2e. Nationale waarborg informatie systeem is ontworpen (SIS = Safeguard Information System)	\$ 25,000	\$ 15,000		\$ -	\$ -		0%	\$ -	0%	\$ 25,000		\$ -	\$ 25,000	\$ 65,000	\$ 15,728	\$ 9,272	\$ 65,000	\$ (55,728)	\$ 15,000	\$ (70,728)	\$ -	\$ (70,728)	
2f. REDD+ strategie is afgerond en geïntegreerd in de post 2016 nationale ontwikkelingsstrategie	\$ 92,000	\$ 60,000		\$ -	\$ 6,041		10%	\$ 6,041	7%	\$ 85,959		\$ 85,959	\$ 260,000	\$ 39,133	\$ 46,826	\$ -	\$ 260,000	\$ (213,174)	\$ 260,000	\$ (473,174)	\$ 90,000	\$ (563,174)	
2g. Internationale ondersteuning is verkregen voor het assisteren en financieren van REDD+ investeringsstrategie in Suriname																							
Pilaar III: Implementatie Ramwerk en instrum	\$ 830,000	\$ 692,000	\$ -	\$ -	\$ 103,429	\$ 182,897	15%	\$ 103,429	12%	\$ 705,571	\$ 182,897	\$ 522,674	\$ 1,330,000	\$ 146,881	\$ 375,793	\$ 1,000,000	\$ 695,000	\$ 680,793	\$ 510,000	\$ 170,793	\$ 200,000	\$ (29,207)	
3. Implementatie raamwerk en instrumenten: Een allesomvattend raamwerk is ontworpen en gerelateerde instrumenten zijn opgebouwd	\$ 280,000	\$ 388,000	\$ -	\$ -	\$ 59,080		15%	\$ 59,080	21%	\$ 220,920		\$ 220,920	\$ 210,000	\$ 82,498	\$ 138,422	\$ -	\$ 260,000	\$ (121,578)	\$ 200,000	\$ (321,578)	\$ 100,000	\$ (421,578)	
3a. Technische en menselijke capaciteiten zijn opgebouwd voor het opzetten van een implementatie raamwerk	\$ 173,000	\$ 121,500		\$ -	\$ 22,904		19%	\$ 22,904	13%	\$ 150,096		\$ 150,096	\$ 310,000	\$ 21,665	\$ 128,431	\$ -	\$ 128,431	\$ -	\$ 128,431	\$ -	\$ 128,431	\$ -	\$ 128,431
3b. Een eerste iteratie van een nationale bos Referentie Emissie Niveau is ontwikkeld	\$ 267,000	\$ 147,500		\$ -	\$ 10,431		7%	\$ 10,431	4%	\$ 256,569		\$ 256,569	\$ 810,000	\$ 42,718	\$ 213,850	\$ -	\$ 405,000	\$ (191,150)	\$ 300,000	\$ (491,150)	\$ 100,000	\$ (591,150)	
3c. Een Nationale Bos Monitoring systeem (NFMS) is ontwikkeld, inclusief een MRV	\$ 89,000	\$ 35,000		\$ -	\$ 11,014		31%	\$ 11,014	12%	\$ 77,986		\$ 77,986	\$ -	\$ -	\$ 77,986	\$ -	\$ 10,000	\$ 67,986	\$ 10,000	\$ 57,986	\$ -	\$ 57,986	
3d. Juridische wijzigingen zijn volledig gepland en worden geleidelijk geïmplementeerd	\$ 21,000	\$ -		\$ -	\$ -		0%	\$ -	0%	\$ 21,000		\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	
3e. Institutionele en financiële afspraken voor volledige en effectieve REDD+ implementatie																							

3000

Activiteit # AWP	Hoofd activiteit AWP	Activiteit FCPF Aanvullende Fondsen	Bedrag in USD
ORGANISATIE EN CONSULTATIE			
1	Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	Versterken van de dialoog met belanghebbenden met betrekking tot de structuur van de mechanisme voor het delen van de voordelen (bijv. REDD + National Fiduciair Trust Fund, de basis leggen voor het Benefit Sharing Mechanism (BSM).	250,000
2	Specifiek betrekken van de Private sector	Focus op inspanning met de private sector over mogelijke fondswerving zodat toekomstige activiteiten voort gezet kunnen worden zodra de REDD+ voorbereidingsfase is afgerond (bijv. het benaderen van groot- en kleinschalige mijnbouw, houtkapbedrijven, wegenbouw in het kader van vrijwillige biodiversiteitscompensaties voor bedrijven en impact voordelen overeenkomsten als gevolg van hun verplichting naar hun aandeelhouders en duurzaamheidsverslagen)	200,000
VOORBEREIDING VAN REDD+ STRATEGY			
2	REDD + -strategie is afgerond en geïntegreerd in de nationale ontwikkelingsstrategie na 2016	Toenemen van de politiek betrokkenheid op hoog niveau voor REDD+ met de overheid, parlement, rechterlijke macht van de staat (d.w.z. inclusief REDD + bijdrage aan Suriname Visie 2035, follow-up REDD blijft zich ontvouwen door het beleidsontwikkelingsplan 2017-2021)	500,000
1	Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	Verbetering van de bereikbaarheid op basis van het NIMOS communicatieplan en de stakeholderbetrokkenheidsstrategie (ie Civil Society, NGO's, Private sector, IP, Tribals) en belangrijkste producten die zijn ontwikkeld (dwz walk-inn scholen, REDD + in reguliere media, training starten in districten met vertegenwoordigers van gemeenschappen en de overheid die GRM inzet)	150,000
2	Internationale ondersteuning is verzekerd om de REDD + investeringsstrategie in Suriname te steunen en te financieren	Organiseren van II Internationale REDD+ conferenties met HFLD-landen in Suriname om lessons learned te delen en voor het creëren van mogelijkheden voor gezamenlijke internationale onderhandelingen voor de toekomst in het kader van REDD+ implementatie	150,000
1	Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, uitwisselen van informatie, dialoog en participatie zijn doeltreffend met belangrijke belangengroepen	Behoud capaciteitsopbouw om doelstellingen en uitkomsten van de REDD+ gereedheidsfase bij te werken.	100,000
REFERENTIE EMISSIE NIVEAU (REL/FREL) EN NATIONALE METINGEN, RAPPORTAGE EN VERIFICATIE SYSTEEM (MRV)			
3		Maken van een experimentele ontwerpstudie over de Nationale Bosinventaris van Suriname	1,000,000
INTEGRATIE VAN DE SOCIALE EN MILIEUVEILIGHEIDSKLEPPEN			
Maak een afzonderlijke activiteit onder "1b3"	Verspreiden van informatie en uitvoeren van vroegtijdige dialoog	Versterken van de ontwikkeling van een Decision Support IT System voor het leveren van dubbele online / offline REDD + -interoperabiliteit terwijl er tegelijkertijd wordt ingespeeld op de gebruikersbehoeften welke zal worden opgebouwd via invoer van gegevens en geoservices van FREL, REL, NFMS, ESMF, Grieving Redress Mechanism, SESA-veiligheidskleppen, documentbeheer)	300,000
		Totale fondsen	2,650,000

Samenvatting	
Component 1A	1,050,000
Component 1B	250,000
Component 2G	350,000
Component 3C	1,000,000
Total	2,650,000